



Informazioni sui lavori di posa delle nuove sottostrutture a Prato

Il Municipio informa in relazione ai lavori di scavo per la posa delle nuove sottostrutture sulla strada principale del nucleo di Prato che **fino alla metà di novembre 2026 l'accesso veicolare dovrà venire sbarrato in settimana, dal lunedì al venerdì.**

La strada potrà essere riaperta al traffico veicolare solo
il **MARTEDÌ** a partire dalle ore 17.30 fino a mercoledì alle 7.30;
il **GIOVEDÌ** dalle ore 17.30 fino a venerdì alle 7.30;
il **VENERDÌ** dalle 17.30, per il weekend, fino al lunedì alle 7.30.

L'avanzamento del cantiere è previsto a tappe, indicativamente secondo la planimetria allegata:

TAPPA 1: 31 agosto - 4 settembre;

TAPPA 2: 7 settembre - 18 settembre;

TAPPA 3: 21 settembre - 9 ottobre

TAPPA 4: 12 ottobre - 23 ottobre

TAPPA 5: 26 ottobre - 6 novembre

TAPPA 6: 9 novembre - 20 novembre

Sarà sempre garantito il passaggio pedonale.

Previo accordo preliminare, chiediamo inoltre di poter accedere alle abitazioni per poter eseguire i collegamenti dell'acqua.

Scusandoci già sin d'ora per eventuali disagi, ringraziamo e salutiamo cordialmente.