



COMUNE di LAVIZZARA

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 31/2021

concernente la ratifica di un credito suppletorio di CHF 34'367.05 relativo al sorpasso di spesa rispetto al credito votato di CHF 60'000.00 per la realizzazione di un Centro raccolta rifiuti in Valle di Peccia

Egregio signor presidente,
gentili signore e signori consiglieri comunali,

con risoluzione no. 9 del 12 giugno 2015 veniva approvato dal Consiglio comunale un credito di CHF 60'000.00 per la creazione di un centro raccolta rifiuti in Valle di Peccia.

A seguito delle richieste presentate in occasione degli incontri con la Commissione della gestione circa il superamento di spesa rispetto al credito votato, il Municipio ha deciso di sottoporre al Consiglio comunale la ratifica di un credito suppletorio di CHF 34'367.05.

L'oggetto

L'investimento prevedeva la posa di:

- 2 contenitori RSU Molok con una capienza di 5 mc,
- 1 contenitore vetro Molok con una capienza di 3 mc,
- eseguire interventi di sistemazione esterna e interventi limitati per la sistemazione della struttura già esistente (ex latteria).

Con la creazione di questo centro centralizzato si è voluto ottimizzare la raccolta dei rifiuti in Valle di Peccia, che prima avveniva tramite i cassonetti in metallo e/o plastica nelle varie frazioni della valle.

Interventi eseguiti

Gli interventi iniziati nell'anno 2016, come abbiamo visto hanno comportato un sorpasso di spesa:

	Preventivo CHF	Consuntivo CHF	Variazione CHF
Contenitore Molok RSU 5 mc (2x)	16'000.00	11'205.60	
Contenitore Molok Vetri 3mc (1x)	4'000.00	4'899.00	
Contenitore Molok ALU 3mc (1x)	0.00	4'420.60	
Spese consegna Molok	0.00	947.50	
IVA Molok 8%	0.00	1'717.85	
Totale intermedio Molok	20'000.00	23'190.55	+ 3'190.55
Scavo e sistemazione terreno	10'000.00	21'124.00	
Totale intermedio sist. Esterna	10'000.00	21'124.00	+ 11'124.00
Opere capomastro (ex latteria)	20'000.00	15'258.25	
Opere pittore (ex latteria)	3'000.00	10'175.55	
Diversi/imprevisti	7'000.00		
Pavimenti (ex latteria)	0.00	4'219.00	
Opere elettricista (ex latteria)	0.00	6'704.65	
Opere sanitari (ex latteria)	0.00	7'086.60	
Opere falegname (ex latteria)	0.00	6'608.45	
Totale intermedio ex latteria	30'000.00	50'052.50	+ 20'052.45
Totale complessivo	60'000.00	94'367.05	+ 34'367.05

Confrontando il consuntivo della spesa con quanto inizialmente preventivato si può osservare che è stato posato un contenitore Molok in più rispetto a quanto previsto.

Come già detto, gli interventi di sistemazione dello stabile esistente (ex latteria), dovevano essere contenuti: in corso d'opera si è però ritenuto opportuno intervenire in modo più incisivo tenuto conto dello stato dello stabile.

Si è in particolare proceduto con la sistemazione dell'impianto elettrico, dell'impianto sanitario sostituendo anche i servizi igienici presenti che di fatto erano impraticabili, al ritinteggiamento interno ed esterno dello stabile, alla sostituzione di tutti i serramenti e alla lucidatura del pavimento in marmo e in parte al rifacimento dei pavimenti.

Adiacente allo stabile esistente vi era inoltre una sorta di tettoia/ripostiglio che versava in uno stato piuttosto fatiscente, anche su questa struttura è stato fatto un intervento che ha nettamente migliorato la situazione, i locali sono ora utilizzati per la raccolta dell'olio.

Conclusione

Il Municipio ritiene che, grazie a questi interventi, si è potuto consegnare alla popolazione della Valle di Peccia un centro di raccolta rifiuti funzionale.

Nello stabile ex latteria e nel ripostiglio adiacente trovano ora posto la raccolta di carta, cartoni, batterie, vestiti usati, PET e lampade.

È inoltre stato ricavato un locale con annesso servizio igienico, attualmente non utilizzato, ma che potrà in futuro trovare una destinazione. Lo stabile realizzato un tempo per la lavorazione del latte è oggi stato riconvertito per un nuovo utilizzo per le necessità della popolazione.

All'esterno vi sono poi i 4 contenitori Molok (2 RSU, 1 vetro e 1 ALU) che permettono una gestione della raccolta dei rifiuti RSU, vetro e alluminio molto funzionale e con un impatto paesaggistico limitato.

Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere

- 1. È ratificato il credito suppletorio di CHF 34'367.05 inerente il sorpasso di spesa rispetto al credito votato di CHF 60'000.00 per la formazione di un centro raccolta rifiuti in Valle di Peccia;**
- 2. La spesa rimane caricata sul conto investimenti del Comune no. 442.503.60.**

Per il Municipio

Il Sindaco
Gabriele Dazio

Il Segretario
Mattia Cavaliere

Lavizzara, 12.11.2021

Nota: Il messaggio è attribuito alla Commissione della gestione per la stesura del rapporto.